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KATA PENGANTAR 

ANAJEMEN proyek merupakan salah satu bidang ilmu 
yang semakin berkembang pesat seiring dengan 
meningkatnya kompleksitas proyek-proyek yang 

dikerjakan. Manajemen proyek merupakan penerapan ilmu 
pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk merencanakan, 
mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber 
daya untuk mencapai sasaran proyek. Urgensi mengenai 
pemahaman manajemen proyek ini berjalan beriringan dengan 
kebutuhan – kebutuhan industri yang memerlukan keterampilan 
menjalankan suatu proyek. Buku ini memberikan kita 
pemahaman yang diperlukan dalam rangka meningkatkan 
kemampuan manjerial dalam proyek mulai dari apa itu 
manajemen dan organisasi, definisi proyek beserta tahapan – 
tahapannya, hingga kepada pemahaman bagaimana kita mampu 
memulai suatu proyek, mengendalikan keberjalanan proyek, 
sampai kepada mengevaluasi dan memonitoring proyek yang 
dijalankan. 

Apa yang akan kita pelajari, pahami, dan implementasikan 
melalui buku ini secara sistematis dimulai dari bagaimana kita 
memahami mengenai Manajemen dan Organisasi, Pengantar 
Proyek, Manajer Proyek, Elemen Manajemen Proyek, 
Perencanaan Proyek, Pengendalian Proyek, dan Monitoring dan 
Evaluasi Proyek. Sistematika tersebut membantu kita para 
pembaca untuk secara runut mempelajari konsep dari 
Manajemen Proyek itu sendiri sehingga diharapkan mampu 
mendapatkan pemahaman secara komprehensif. Perjalanan 
keilmuan melalui buku ini diawali dari memahami apa itu 
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Manajemen dan Organisasi, sejak kapan teori itu muncul, 
bagaimana berkembangnya teori – teori tersebut, hingga apa 
fungsi dari munculnya teori tersebut bagi kehidupan manusia. 
Setelah itu kita dibawa lagi menyusuri konseptual proyek mulai 
dari kegiatan yang bagaimana yang dapat disebut sebagai proyek, 
bagaimana proyek itu berjalan, dan siapa saja yang terlibat di 
dalam suatu proyek. Selanjutnya, kita pun akan memahami siapa 
yang memiliki tanggung jawab paling besar di dalam Manajemen 
Proyek hingga kita memahami bagaimana cara kita me-
rencanakan, mengendalikan, memonitoring hingga mengevaluasi 
suatu proyek. 

Buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa di bidang ilmu 
keteknikan ataupun manajerial seperti mahasiswa Teknik Sipil 
(khususnya yang menjajaki fokus Manajemen Konstruksi), 
mahasiswa Manajemen, dan lain sebagainya. Selain itu, buku ini 
pun bermanfaat bagi para profesional di bidang proyek serta 
umum. Para penulis merupakan ahli – ahli yang kompeten di 
dalam bidang manajemen proyek, khususnya dalam manajemen 
konstruksi. Rekam jejak para penulis bukan hanya aktif dalam 
bidang akademik sebagai dosen saja tetapi juga aktif di dalam 
dunia profesional sebagai praktisi – praktisi yang kompeten. 

Editor memiliki harapan yang besar melalui buku ini dapat 
menciptakan lebih banyak lagi ahli – ahli dalam bidang 
manajemen proyek dan selain itu semoga buku ini dapat pula 
memberikan pemahaman bagi masyarakat pada umumnya terkait 
seni dalam manajemen proyek. 

Serang, 29 November 2023 

Editor 

Togi Haidat Mangara, S.T., M.T. 
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